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Case Study. 
Über den erfolgreichen Umbau und Erweiterung einer 

Fahrzeugendmontage mit Elektrohängebahn 

 

Faszination für Automatisierungstechniker*innen 

Automatisierungsprojekte der VESCON sind herausfordernd, innovativ und lassen die Smart Factory 

Wirklichkeit werden. Unsere Soft- und Hardwarekonstrukteur*innen, SPS-Programmierer*innen und 

virtuelle Inbetriebnehmer*innen meistern sie mit jeder Menge Teamgeist, einer gehörigen Portion 

Kreativität in der Umsetzung gepaart mit höchster fachlicher Expertise. 
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Elektrohängebahnen: bewährt, robust und sicher 
Die Elektrohängebahn (EHB) zählt zu den etablierten innerbetrieblichen und bodenfreien 

Transportsystemen. Sie entfaltet ihre Stärken, wenn es eng wird in der Fertigung, denn sie wird 

überwiegend an der Hallendecke montiert, sodass auf dem Hallenboden mehr Platz für Maschinen 

und Anlagen bleibt. Insbesondere bei der Fahrzeugendmontage werden EHBs bevorzugt eingesetzt, 

weil die Mitarbeiter einen barrierefreien Zugang zum unteren Bereich der Fahrzeuge haben.  

Weitere typische Anwendungsfälle finden sich in:  

✓ Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

✓ Holz-, Metall- und Glasproduktion und -verarbeitung 

✓ Logistikzentren in der Baustoff- oder Möbelindustrie  

✓ Prozesse in der Intralogistik für den Transport unterschiedlichster Güter  

✓ Transport von Paletten, Gitterboxen und individuellen Ladungsträgern 

✓ Bei der Umgehung oder Umleitung von Materialien wie der Einrichtung einer Pufferstrecke 

✓ Wenn große räumliche Distanzen oder verschiedene Gebäude logistisch miteinander 

verknüpft werden müssen 

Durch die einzeln angetriebenen und individuell steuerbaren Fahrwerke lassen sich die 

Transportgüter schnell, vollautomatisch, effizient und in kürzester Zeit ans Ziel bringen. Fällt ein 

Fahrzeug aus, kann es ohne großen Aufwand aus dem 

Transportstrang in die Wartungs-bucht geschoben 

werden. Der Materialfluss läuft anschließend 

ungehindert weiter. 

Die Vorteile durch den Einsatz von EHBs: 

✓ schneller, schonender, lautloser 

und energieeffizienter Transport 

✓ Transport über mehrere Ebenen 

✓ Bodenfreiheit und 

Flexibilität 

✓ hohe Verfügbarkeit 

✓ flexible und platzsparende Bauweise 

✓ hohe Laufruhe 

 

Was Sie in diesem Whitepaper erfahren  
✓ Wie wir dieses herausfordernde Vorzeige-Projekt erfolgreich abgewickelt haben 

✓ Welchen entscheidenden Beitrag das perfekte Zusammenspiel der drei Fachbereiche SPS-

Programmierung, Hardwarekonstruktion und Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) gespielt hat 

✓ Welche faszinierenden Herausforderungen unsere Soft- und Hardwarekonstrukteure, SPS-

Programmierer und virtuellen Inbetriebnehmer mit Bravour meistern  

„Langeweile im Joballtag? Kenne ich nicht, weil 

es immer etwas zu tun gibt, um unsere 

Projekte voranzubringen. Vor allem Kreativität   

ist gefragt, wenn Probleme auftauchen, und 

natürlich Durchhaltevermögen und Ehrgeiz.“ 

Jens, Programmierer & Inbetriebnehmer 
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Nervenkitzel: Ein herausfordernder Projektauftrag 
 

Die Ausgangslage 
Für einen deutschen Automobilhersteller sollte eine bestehende PKW-Endmontage umgebaut und 

die Traglast erweitert werden, um zukünftig weitere Fahrzeugtypen hierüber zu fertigen. Der Umbau 

betraf diese drei Bereiche: 

1. Schwerlast-EHB mit vorgelagertem Förderband 

2. Montagetraverse-Endmontage 

3. Traversenrücktransport 

Die VESCON Automation GmbH mit Sitz in Eching bei München erhielt den Zuschlag. 

 

Wie bei jedem Projekt: Herausforderung von Anfang an  
✓ Technisch und terminlich höchst anspruchsvolles Projekt 

✓ Enges Zeitfenster für die Inbetriebnahme, um den Produktionsprozess nicht zu lange 

anzuhalten 

✓ Integration der Endmontage eines neuen Fahrzeugtyps in eine Bestandsanlage 

✓ Aufgrund des laufenden Produktionsprozesses fand die Montage an einem anderen Ort statt 

✓ Begrenzte Platzverhältnisse 

Eine weitere Herausforderung: Das Projekt wurde in der Hochphase der Corona-Pandemie umgesetzt 

und damit verbundene Corona-Auflagen beeinflussten die Umsetzung. 

 

Von der Hochzeit und was danach kommt  
Nach der sogenannten Hochzeit, bei der Karosserie und Fahrgestell miteinander verbunden werden, 

übernimmt ein Förderband die Karosserie. Die Traversen, an denen das Fahrzeug befestigt ist, 

werden nicht mehr benötigt. Sie werden deshalb demontiert und 

rücktransportiert. Auf dem Förderband wird das 

Fahrzeug dann für die Befestigung am 

Schwerlast-EHB vorbereitet. Für die 

Endmontage weiterer Teile (werden von 

unten montiert) hängt das Fahrzeug dann in 

der EHB.  

Jedes EHB-Fahrwerk kann im umgebauten 

Zustand eine Last von 2,6 

Tonnen tragen. Insgesamt sind 

es 95 Gehänge und jedes Fahrwerk hat eine eigene Steuerung. Der große Vorteil: Jedes Gehänge 

kann individuell gewartet werden. Das bedeutet: Einzelne Fahrwerke können aus dem Zug 

herausgeholt werden, sodass das EHB jederzeit unterbrechungsfrei arbeiten kann.  

  

„Ich liebe dieses Gefühl von Zufriedenheit, 

wenn wir ein Projekt zur vollsten Zufriedenheit 

eines Kunden abschließen können. Ich kann 

mir einfach keinen 9-5 Job vorstellen, bei dem 

ich dieses besondere Gefühl habe.“  

David, Hardwarekonstrukteur 
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Startschuss zur erfolgreichen Projektumsetzung  
In Spitzenzeiten waren über 120 Fachkräfte am Projekt beteiligt.  Insgesamt erstreckte sich das 

Projekt über einen Zeitraum von über drei Jahren. 

 

In welche Phasen/Schritte war das Projekt untergliedert?  
✓ Ausschreibung | Angebotserstellung | Projektauftrag 

✓ Planungsphase 

✓ Montage und Zusammenbau: Alle Teile wurden in einer anderen Halle in Betrieb 

genommen, Stecker vorinstalliert and alle Kabel angebracht. Erst dann wurde alles in der 

eigentlichen Fertigungshalle montiert.  

✓ Ausführungsphase: Der Umbau musste in einem vorher definierten Zeitfenster erfolgen, um 

die Produktion im Bestands-EHB nicht zu lange stillzulegen. Aufgrund der virtuellen 

Inbetriebnahme konnte die Inbetriebnahme-Zeit vor Ort deutlich reduziert werden.  

✓ Überwachung und Kontrolle 

✓ Projektabschluss 

 

Vorgestellt: die drei beteiligten Fachbereiche 

Die Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) – wie profitiert der 

Kunde? 
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Der entscheidende Vorteil bei der VIBN ist: Sie spart bei der Inbetriebnahme vor Ort viel Zeit und 

Personalressourcen, weil vorab virtuell simuliert werden kann. Gerade wenn Anlagen im Ausland 

aufgebaut werden, ist das ein riesiger Kosten- und Zeitfaktor. Oder wenn das Zeitfenster für die 

Abwicklung sehr eng ist.  

Im vorliegenden Fall wurde die bestehende Anlage in ein virtuelles Modell überführt. Konkret 

wurden die Hardware und die gesamte SPS-Programmierung eingespielt und im Anschluss simuliert. 

Und wir sahen direkt:  

✓ Wo die Anlage nicht richtig läuft 

✓ Wo Engpässe und Probleme im späteren Betrieb auftreten 

✓ Wo neu programmiert und konstruiert werden muss 

Die Zeitfenster im Maschinen- und Anlagenbau zwischen erster Anfrage und gefordertem Abnahme- 

bzw. Liefertermin werden immer kürzer. Damit steht den Programmierern auch weniger Zeit für die 

Softwareentwicklung zur Verfügung.  

Doch erfahrungsgemäß entfallen rund 2/3 der Inbetriebnahme-Zeit auf die Softwareentwicklung. 

Dank der Hilfe eines virtuellen Modells bzw. digitalen Zwillings kann die Softwareentwicklung jetzt 

früher beginnen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Inbetriebnahme-Zeit vor Ort wird um bis 

zu 80%1 verkürzt. Zusätzlich profitieren darüber hinaus auch die mechanische Entwicklung und die 

Elektrokonstruktion bis hin zum Vertrieb von einem solchen Simulationsmodell.  

Erfahrungsgemäß steigert die VIBN die Effizienz und minimiert Kosten. Steuerungsprogramme 

können bereits vor Fertigung der Maschine entwickelt und getestet werden. Entwicklungszeiten 

werden verkürzt, Fehlerquellen rechtzeitig ausgeschaltet und Inbetriebnahme-Kosten minimiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Vorteile der VIBN sind: 

✓ Stillstandzeiten werden vermieden durch parallele virtuelle Tests 

✓ Verhindern von kostenintensiven Beschädigungen der realen Anlage durch frühzeitige 

Fehlererkennung und damit weniger Nacharbeit 

 
1 https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/ 
 

„Probleme ohne Lösung - gibt es bei uns nicht! Egal 

wie herausfordernd die Aufgabe ist, aufgeben ist 

keine Option. Was wir nicht können, eignen wir uns 

an. Gerade bei der Problemlösung unterstützt uns die 

virtuelle Welt extrem. Wir können genau sehen, wo 

der Fehler liegt und das Problem beheben.“   

Jens, Programmierer & Inbetriebnehmer 

https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/
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✓ Spart Zeit und Personalressourcen durch verkürzte Inbetriebnahme 

✓ Vorzeitige Prüfung von Kapazitäten und Ressourcen 

✓ Weniger Frustration und höhere Motivation der Beteiligten durch frühzeitige 

Fehlererkennung 

✓ Verbesserung der Softwarequalität durch frühzeitige Funktionstests und Erkennen von 

Ablauffehlern 

✓ Validieren des dynamischen Anlagenverhaltens und der Anlagenparameter 

✓ Gezielte Simulation von Störszenarien und Testen von alternativen Konzepten  

 

Wie der Kunde von der VIBN profitiert   
Je nach Projekt kann die Inbetriebnahme bis zu 25%2 der Gesamtdurchlaufzeit eines Projektes 

betragen. Um diesen Zeitaufwand zu reduzieren, wurden in den letzten Jahren Simulationsmodelle 

zur VIBN entwickelt. Ursprünglich stand primär die Verkürzung der Inbetriebnahme-Zeit vor Ort im 

Vordergrund. Doch zunehmend kann mittels der VIBN auch die Softwarequalität verbessert und die 

gesamte Entwicklungszeit bis zur Markteinführung (Time-to-Market) kann verkürzt werden.  

 

Was ist das mögliche Optimierungspotenzial3 durch die VIBN? 

✓ Bis zu 80 % reduzierte Inbetriebnahme-Zeiten vor Ort 

✓ Bis zu 20 % reduzierte Produktentwicklungskosten und -zeiten 

✓ Bis zu 10 % optimierte Anlagenperformance 

✓ Bis zu 20 % reduzierte Projektkosten 

 

 
2 https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/ 
3 https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/ 

https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/
https://ite-si.de/virtuelle-inbetriebnahme/
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Es geht nichts über eine kompetente Hardwarekonstruktion 

 

Unsere Hardwarekonstrukteure sind E-Planer im Bereich Fördertechnik, Endmontage sowie 

Sondermaschinenbau und technisch verantwortlich für ihre Projekte. 

Zu Beginn machten sich die Konstrukteure mit der kompletten Anlage vertraut. Insbesondere mit 

dem Kommunikations-Bus, der die Verbindung zwischen Kopfsteuerung und Fahrwerken herstellt. 

Über dieses System läuft die komplette Kommunikation der Anlage. Die Position jedes einzelnen 

Fahrzeugs ist zu jedem Zeitpunkt identifiziert. Durch zahlreiche Monitore entlang der Anlage kann 

der genaue Standort des Fahrzeugs abgerufen werden und die Zuführung von Bauteilen wie 

Stoßfänger kann organisiert werden.  

 

Die komplette Konstruktion ließ sich in 7 Phasen unterteilen: 

Phase 1: Konstruieren einer Inbetriebnahme-Strecke 

2 Gründe für den Aufbau der Inbetriebnahme-Strecke: 

• Dient als Montagelinie für die neuen Fahrwerke, die an drei Arbeitstakten mechanisch 

und an drei Arbeitstakten elektrisch montiert werden.  

• Über die Inbetriebnahme-Strecke konnten alle Funktionalitäten, Bewegungen, 

Beschleunigungs- und Bremsentests geprüft und alle Schnittstellen real getestet werden. 

Vorteil: Enorme Zeitersparnis bei der späteren Inbetriebnahme.  

Phase 2: Ausrüstung der Fahrwerke 

Alle Fahrwerke wurden mit komplett neuen Kabelsätzen zur Versorgung von Steuerkasten, 

Antriebstechnik, Scanner, Sensoren und Profibus ausgestattet.  
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Phase 3: Planung der zusätzlichen EHB-Takte in die bestehende Anlage 

Die wichtigsten Schritte: 

• Planung der Schienenführung inkl. der 

Einspeisepunkte für die Fahrspannung und 

den Kommunikations-Bus sowie zwei neue 

Werker-Mitfahrbänder 

• Elektrische Auslegung der USV-Anlage 

auf eine Kapazität von maximal 205 

kVAh 

• Optimierung der Kommunikation im Bus-

System 

 

Phase 4: Austausch der Einspeiseschränke 

Eine zwischenzeitlich Leistungsanalyse ergab eindeutige Leistungsgrenzen bei den 

Einspeiseschränken im Bestand. Die Konsequenz: Komplett neue Auslegung der Einspeiseschränke. 

 

Phase 5: Einleitung der heißen Umbauphase 

Insgesamt wurden in der Planungsphase rund 60 Arbeitspakete für die Baustelle generiert. Aus 

diesen Arbeitspaketen wurden mit E-Plan einfachste Arbeitsanweisungen für das Montagepersonal 

übersetzt und gekennzeichnet.  

Auf der Baustelle selbst musste die 

Koordination, geregelte Abwicklung, 

technische Unterstützung bei der 

Montage, Inbetriebnahme, Briefing 

des Kunden und die Einhaltung 

aller Sicherheitsvorschriften und 

Corona-Maßnahmen organisiert 

werden.  

 

 

Phase 6: Inbetriebnahme der Anlage und Unterstützung bei Peripherie-Tests 

Dazu zählen Abnahme der Sicherheitstechnik nach EN 60204, Bestellung und Lieferung der 

Ersatzteilpakete auf Kundenwunsch und Erstellung der Dokumentation bis zur erfolgreichen 

Systemfüllung.  

Phase 7: Projektabschluss  

Von der Instandhaltung angezeigte Mängel bereinigt, Finalisierung des E-Plans und kleinere 

Optimierungen. 

„Was unser Team besonders 

macht? Jeder Einzelne brennt für 

seinen Job! Das haben wir bei 

diesem Projekt besonders 

deutlich gemerkt. Jeder strebt 

danach, das Projekt voran zu- 

bringen und gibt dafür 100%.“ 

David, Hardwarekonstrukteur 

„Wir haben hier eine Bestandsanlage so 

umgebaut, dass sie nun für die nächsten 

Jahre fit ist und robust läuft.  

David, Hardwareprogrammierer 
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Unsere Kernkompetenz: SPS-Programmierung & 

Inbetriebnahme 
 

Softwaretechnisch war es vermutlich das bisher größte Projekt für die VESCON Automation 

überhaupt. Bei der Programmierung gab es folgende Herausforderungen: 

• Immer nur ein Mitarbeiter konnte effektiv an jeder SPS arbeiten, was die Verteilung von 

Aufgaben sowie den zeitlichen Fortschritt erschwerte.  

• Eine Bestandsanlage umzubauen, bedeutet auch immer, sich in eine bereits vorhandene 

Software-Programmierung einzuarbeiten, die ursprünglich von einem anderen Hersteller 

gebaut wurde 

 

  

 

Wie sah die Entwicklung der Software aus?  
Vom Kunden gab es die Vorgabe den Umbau/Erweiterung mit der bestehenden Software (SPS) 

durchzuführen. Grob lässt sich die Entwicklung in drei Phasen unterteilen:  

Phase 1: Einarbeiten in die Bestandssoftware 

Nach der Sichtung der Bestandssoftware entwickelten wir ein Modell für die VIBN, um bereits im 

Vorfeld die Machbarkeit des Projektes zu testen.  

Phase 2: Anpassung der Anlagensoftware für den Umbau 

Immer wieder kamen neue relevante Details ans Licht, die den Projektablauf und auch unser 

Arbeitspensum enorm beeinflussten. Wie schon in der ersten Phase führten wir auch hier eine VIBN 

durch.  

Phase 3: Der Umbau 

Diese Phase beinhaltete den tatsächlichen Umbau der Hardware. Nach der Umbauphase begann die 

Anlauf- und Schichtbegleitung sowie die Nachbereitung und laufende Optimierungen bis zur 

endgültigen Abnahme des Kunden.   
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„Ohne das großartige Team, welches in dieser Konstellation an dem 

Projekt gearbeitet hat und ohne den unermüdlichen persönlichen 

Einsatz eines jeden Einzelnen wäre es nicht möglich gewesen dieses 

Projekt umzusetzen! Doch so haben wir es geschafft, dass die Anlage 

bereits in den ersten 2 Tagen nach der Erweiterung so stabil lief 

(Schwerlast-EHB und vorgelagertes Förderband), dass alle 

Produktionsziele übertroffen wurden. Das habe ich bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht erlebt.“ 

Christian, Projektleiter 
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Und jetzt? Neugierig geworden, an welchen Projekten die 

VESCON Automation noch so arbeitet?  

Und überhaupt, wie ist es eigentlich bei der VESCON zu arbeiten? 
 

Die VESCON Automation GmbH am Standort Eching gehört zur VESCON Gruppe, die europaweit mit 

über 500 Mitarbeiter*innen vertreten ist. Gleichzeitig sind wir Teil der SCIO Automation Gruppe – 

einer internationalen Automatisierungsplattform. Zu unseren Kunden zählen produzierende 

Unternehmen aus der Automobilindustrie sowie führende Unternehmen aus vielen weiteren 

Industrien.  

Unsere Leistungsschwerpunkte sind:  

• Automatisierung von Großserienanlagen 

• Batteriemodulmontage  

• Intralogistik-Automatisierung  

• Digitale Fabrik/ Virtuelle Inbetriebnahme 

  
 

Das sind die Fachkräfte, die wir suchen und mit denen wir großartige und zukunftsweisende 

Projekte umsetzen:  

SPS-Programmierer*innen, Hardwarekonstrukteure*innen, Automatisierungstechniker*innen, 

Inbetriebnehmer*innen 

• die die tägliche Herausforderung lieben und mit ihr wachsen möchten 

• die Leidenschaft für ihr Fach zeigen und gerne die Grenzen des Machbaren austesten und 

sogar Barrieren durchbrechen wollen 

• die mutigen Tüftler und Cracks, die mit Begeisterung neue Methoden und Techniken 

ausprobieren und voranbringen möchten 

• absolute Team-Player, die gemeinsam mit ihren Kolleg*innen an aufregenden Projekten 

arbeiten wollen 

• denen ein klassischer 9 to 5 Job viel zu langweilig ist 

• die die Smart Factorys mitgestalten wollen  

• die zukunftsträchtige Themen wie Digital Twin entwickeln wollen  
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Was wir dir auf jeden Fall versprechen können und was dich begeistern wird 

• eine kreative Spielwiese für Automatisierungs-Cracks 

• Projekte für große Industrieunternehmen unterschiedlichster Branchen mit immer neuen 

Herausforderungen, bei denen du über dich selbst hinauswachsen kannst 

• Kolleg*innen, die gemeinsam mehr erreichen wollen 

• einen Teamzusammenhalt, der weit über die Arbeit hinausgeht 

• Kolleg*innen, die sich gegenseitig unterstützen und voranbringen 

• eine steile Lernkurve mit dem Freiraum neue Lösungen auszuprobieren 

• einen sicheren Arbeitsplatz in einer großen Unternehmensgruppe, denn seit 2019 ist die 

VESCON Teil der internationalen Automatisierungsplattform SCIO Automation.  

  
 

Du strebst nach noch mehr Möglichkeiten in deiner persönlichen Weiterentwicklung?  

Gerne, dafür stehen dir in unserer Unternehmensgruppe alle Türen offen. Mit der VESCON sind 

insgesamt 9 Unternehmensmarken an über 30 Standorten in der SCIO Automation Gruppe. 

Egal ob du Fachexperte*in bist oder Führungsambitionen hast, SCIO bietet die großartige 

Möglichkeit, den persönlichen Karrierepfad gruppenübergreifend zu gestalten. An deiner Seite sind 

über 1000 Kolleg*innen, die Expert*innen auf ihrem Gebiet sind und mit dir gemeinsam die Smart 

Factory von morgen schon heute entwickeln wollen. 

Das ist mittelständische Unternehmenskultur gepaart mit der Dynamik einer innovativen und 

globalen Unternehmensgruppe. 

Gemeinsam entwickeln wir Innovationen und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für 

diverse Industrien, die wir in die Systeme der Kunden integrieren. 

 

Schau‘ doch mal auf unserer Karriere-Seite vorbei: www.vescon.com/karriere  

 

  JETZT BEWERBEN! 

http://www.scio-automation.com/
http://www.vescon.com/karriere
https://www.vescon.com/karriere/alle-stellenangebote?gf=1&cHash=d79b56e4a4d264d42f2ae7aa025a765c

